



บันทึกข้อความ

(กองคลัง - งานพัสดุฯ)

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน

ที่ ยส ๗๔๔๐๒/

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลชุมเงิน

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน ได้ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๘ นั้น

เนื่องจาก ได้ยกเลิกประกาศเชิญชวน เพราะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ตาม
รายการประกาศมีความผิดพลาดอันเป็นสาระสำคัญ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัด
จ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(ลงชื่อ)

(นายเสถียร คำลือ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน/เจ้าหน้าที่

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางจันทรีเพ็ญ ไชยนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นปลัด อบต.

(นายแมน สุนทรา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน

ความเห็นนายก อบต

อนุมัติ

ไม่อนุมัติเพราะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน

ที่ ยส ๗๔๔๐๒/

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

เนื่องจาก เนื่องจาก ได้ยกเลิกประกาศเชิญชวน เพราะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ หรือจ้าง ตามรายการประกาศมีความผิดพลาดเป็นสาระสำคัญ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน ขอเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว



(นายสุทัศน์ สันทา)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน (E๖๘๐๑๐๐๑๗๗๗๙) ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว - ร่องขุมดิน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบล ชุมเงิน พร้อมติดตั้งชุด เสาไฟถนนคอนกรีต ได้คอมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์	๒,๕๔๘,๔๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๗	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองบัว - ร่องขุม ดิน หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองบัว ตำบลชุมเงิน พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ ถนนคอนกรีตได้คอม ไฟแอลอีดีพลังงานแสง อาทิตย์ บัญชีนวัตกรรม ไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑ จำนวน ๗ ชุด	๒,๕๔๘,๔๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๘

สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหลังเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน

รหัสเปลี่ยนแปลง / ยกเลิก : E68010017779


รายละเอียดเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินงบประมาณ (บาท)
1	P67100106486	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัว - ร่องชุม	2,548,400

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่แก้ไข : 1 รายการ

โดย : นาง จันทร์เพ็ญ ไชยนา

ปรับปรุงวันที่ : 22/01/2568





ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

(นายสุทัศน์ สันทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน